

## PLANO DE TRABALHO

### PROJETO MOSQUITO ZERO

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE</b>		
<b>Razão Social:</b> AVANTE BRASIL EVENTOS, CAPACITACAO, PROJETOS CIENTIFICOS E DE INOVACAO TECNOLOGICA		
<b>CNPJ:</b> 08.823.229/0001-38		
<b>Endereço Completo:</b> Q SHN QUADRA 02 BLOCO E LOJA PARTE C, 21 – ASA NORTE		
<b>Município:</b> BRASILIA	<b>UF:</b> DF	<b>CEP:</b> 70.702-904
<b>Nome do Representante Legal:</b> MARCELO HENRIQUE SILVA		
<b>Cargo:</b> PRESIDENTE		
<b>RG:</b> 1882385	<b>Órgão Exp:</b> SSP/DF	<b>CPF:</b> 658.531.801-34
<b>Telefone Fixo:</b>	<b>Telefone Celular:</b> 61 99884-5412	
<b>E-Mail do Representante Legal:</b> marcelo@avantebrasil.org.br		

<b>2. DADOS DO OBJETO DO PROJETO</b>		
<b>Programa Estratégico:</b> DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		
<b>Componente:</b> VIGILÂNCIA DE ARBOVIROSES		
<b>Objeto:</b> AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		

<b>3. DADOS DO RECURSO DO PROJETO</b>		
<b>Tipo de Recurso:</b> EMENDA		
<b>Emenda:</b> 41360010		
<b>Nome do Parlamentar:</b> IZALCI LUCAS		
<b>Fonte/Valor:</b> 1001-R\$ 1.512.489,00	<b>Fonte/Valor:</b> 1002-R\$ 207.790,00	
<b>Valor:</b> R\$ 1.720.272,00 (Um milhão, Setecentos e vinte mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais.)		

<b>4. SÍNTESE DO PROJETO</b>		
<b>TÍTULO DO PROJETO:</b> PROJETO MOSQUITO ZERO - Programa de prevenção as arboviroses, Chikungunya, Dengue e Zika com monitoramento contínuo integrado e detecção viral distrito federal.		
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	<b>INÍCIO:</b> 03/01/2024	<b>TÉRMINO:</b> 03/01/2025
<b>VALOR TOTAL:</b> R\$ 1.720.272,00 (Um milhão, Setecentos e vinte mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais.)		

**OBJETO:**

Avaliação da prática de um Programa de monitoramento contínuo das fêmeas adultas de *Aedes aegypti* coletadas, nas manchas urbanas das áreas a serem monitoradas no projeto com aproximadamente 45km<sup>2</sup> do DF, com detecção da presença de vírus da Zika, Chikungunya e/ou

Dengue nos mosquitos coletados, visando o provimento de informações estratégicas ao Serviço de Vigilância em Saúde do Distrito Federal para que possibilite pronta execução das ações de controle de mosquitos vetores; ações de bloqueio de transmissão e ações de monitoramento e controle em Pontos Estratégicos e Imóveis Especiais, com relatórios, rastreamento e acompanhamento técnico operacional, on line via portal exclusivo.

**PÚBLICO ALVO:**

O público alvo do projeto é a população das regiões mais populosas do Distrito Federal, em uma área de 45Km<sup>2</sup>, levando em conta histórico epidemiológico e vulnerabilidade da população a surtos de Arboviroses.

**INTERESSE RECÍPROCO:** O Programa está em total consonância com o Decreto nº 9.795, de 17 de maio de 2019, que altera o Decreto nº 4.726/2003, do ministério da Saúde que estabelece as competências da Secretaria de Vigilância Saúde em especial o item VIII - Fomentar e implementar o desenvolvimento de estudos e pesquisas que contribuam para o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde.

**DIRETRIZ DO PROGRAMA:** O programa de Monitoramento Integrado do *Aedes aegypti* em conjunto com a circulação de arbovírus, tem como diretrizes, prover informação precoce a SVS-DF para a atenção imediata na adoção de ações de manejo e controle do vetor, priorizando as áreas mais críticas (com maior presença do *Aedes aegypti* e a identificação de positividade viral neste). Possibilitando não apenas o direcionamento de recursos humanos e materiais como a avaliação dos resultados alcançados a partir dos resultados obtidos nos monitoramentos.

**PROBLEMA A SER RESOLVIDO:** Atualmente as ações de manejo e controle do *Aedes aegypti* são baseadas na localização da residência do paciente com suspeita de arboviroses após a notificação de caso suspeito. Considerando que da picada do mosquito até o ciclo viral, surgimento e intensificação de sintomas, consulta médica, notificação transitada até a SVS e efetiva ação de manejo em campo podem facilmente transcorrer mais de 21 dias, faz-se necessária a adoção de medidas de monitoramento mais ágeis.

**RESULTADOS ESPERADOS:** Os resultados esperados são: 1. Avaliar a efetividade do monitoramento e utilidade das informações geradas na adoção das medidas de manejo e controle do *Aedes aegypti*; 2. Elaboração de relatórios e análise dos índices epidemiológicos gerados; 3. Otimização do direcionamento dos recursos humanos e materiais da Secretaria de Saúde no combate ao vetor; 4. Redução no total de casos nas áreas do projeto;

## 5. OBJETIVOS

### OBJETIVO GERAL:

Avaliação da prática de um Programa de monitoramento contínuo das fêmeas adultas de *Aedes aegypti* coletadas, nas manchas urbanas das áreas a serem monitoradas no projeto com aproximadamente 45km<sup>2</sup> do DF, com detecção da presença de vírus da Zika, Chikungunya e/ou Dengue nos mosquitos coletados, visando o provimento de informações estratégicas ao Serviço de Vigilância em Saúde do Distrito Federal para que possibilite pronta execução das ações de controle de mosquitos vetores; ações de bloqueio de transmissão e ações de monitoramento e controle em Pontos Estratégicos e Imóveis Especiais, com relatórios, rastreamento e acompanhamento técnico operacional, on line via portal exclusivo.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Avaliar a efetividade do monitoramento e utilidade das informações geradas na adoção das medidas de manejo e controle do *Aedes aegypti*;
2. Elaboração de relatórios e análise dos índices epidemiológicos gerados;
3. Otimização do direcionamento dos recursos humanos e materiais da Secretaria de Saúde no combate ao vetor;
4. Redução no total de casos nas áreas do projeto;

## 6. METAS TECNICAS A SEREM ATINGIDAS

METAS	INDICADORES	VERIFICAÇÃO
REALIZAR PLANO PRÉ OPERACIONAL DO ESTUDO;	Contratos da equipe e de todo ecossistema necessário para execução do Projeto da divulgação à prestação de contas; ATA das reuniões;	Enviar Contratos celebrados e as ATAS das reuniões de planejamento via plataforma.
REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PROJETO	Redes sociais criadas Kit Mosquito Zero produzido Identidade visual do Projeto criada	Enviar relatório mensal indicando os links de divulgação do Projeto via plataforma.
REALIZAR EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO MOSQUITO ZERO	FOTOS.	Enviar relatório mensal com as fotos da realização do evento.

<p>Implementar o estudo - implantar os dispositivos e sistema de monitoramento, com equipe própria em 45Km<sup>2</sup> da mancha urbana Ceilândia, Sobradinho, Gama, Santa Maria e São Sebastião no Distrito Federal, para o Monitoramento Integrado do Aedes;</p>	<p>720 armadilhas instaladas; 5 supervisores com equipe de 2 agentes de campo contratados; 10 agentes de campo treinados contratados; 10 licenças de Software instaladas nos dispositivos móveis dos agentes de campo;</p>	<p>Enviar relatório mensal com geolocalização das armadilhas instaladas e resultados do monitoramento semanal.</p>
<p>Realizar monitoramento do estudo – Quantificando as capturas de fêmeas do mosquito semanalmente e análise laboratorial da presença dos vírus Zika, Chikungunya e Dengue nos mosquitos capturados através RT-PCR. Os dados são inseridos em sistemas digitais móveis com GPS e enviados a centrais de processamento, onde um sistema central compila os dados e os mostra de forma gráfica em mapas e relatórios.</p>	<p>Prover Acesso on line via portal exclusivo aos dados do monitoramento, por planilha e mapa identificando cada armadilha quanto à sua presença de mosquitos Aedes conforme tabela de cores. Relatório mensal com dados epidemiológicos do mosquito e da presença viral detectada.</p>	<p>Envio de link de acesso para cadastro de usuário e senha ao portal exclusivo por meio da plataforma. Envio do Relatório por meio da plataforma.</p>
<p>Elaborar e disponibilizar relatório final com análise epidemiológica do período do estudo nas áreas monitoradas, correlacionados com fatores climáticos e dados de casos de arboviroses, a fim de analisar sua utilidade e empregabilidade como política pública de prevenção ao Aedes aegypti.</p>	<p>Relatório final do estudo.</p>	<p>Envio do relatório final do estudo por meio da plataforma.</p>
<p>REALIZAR EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO MOSQUITO ZERO</p>	<p>FOTOS.</p>	<p>Enviar relatório mensal com as fotos da realização do evento.</p>
<p>PRESTAR CONTAS.</p>	<p>Relatório trimestral e final da prestação de contas.</p>	<p>Envio de relatório trimestral e final da prestação de contas.</p>

<b>7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS TÉCNICAS</b>			
<b>META</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>TÉRMINO</b>
REALIZAR PLANO PRÉ OPERACIONAL DO ESTUDO;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DE ALINHAMENTO COM SVS DF;</li> <li>2. REALIZAR REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM EQUIPE DO PROJETO;</li> <li>3. REALIZAR TREINAMENTO DA EQUIPE DE CAMPO;</li> <li>4. REALIZAR TODAS AS CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS PARA POSSIBILITAR O SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DA DIVULGAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS.</li> </ol>	03/01/2024	18/07/2024
REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PROJETO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. REALIZAR DIVULGAÇÃO FÍSICA POR MEIO DE PANFLETAGEM;</li> <li>2. REALIZAR DIVULGAÇÃO DIGITAL POR MEIO DAS REDES SOCIAIS;</li> <li>3. REALIZAR PRODUÇÃO DE CONTEUDO DE MÍDIA.</li> <li>4. REALIZAR DIVULGAÇÃO POR MEIO DO KIT MOSQUITO ZERO E DOS EPIS DOS AGENTES DE MONITORAMENTO.</li> </ol>	03/01/2024	03/01/2025
REALIZAR EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO Evento. 20-07-2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. REALIZAR DIVULGAÇÃO DO EVENTO POR MEIO DE PANFLETAGEM, FÍSICA E DIGITAL.</li> <li>2. REALIZAR PALESTRA DURANTE O EVENTO SOBRE CONSCIENTIZAÇÃO.</li> <li>3. REALIZAR A ENTREGA DOS KITS AOS AGENTES.</li> </ol>	01/06/2024	29/07/2024
Implementar o estudo - implantar os dispositivos e sistema de monitoramento, com equipe própria em 45Km <sup>2</sup> da mancha urbana Ceilândia, Sobradinho, Gama, Santa Maria e São Sebastião no Distrito Federal, para o Monitoramento Integrado do Aedes;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. REALIZAR INSTALAÇÃO DE 720 ARMADILHAS NAS REGIÕES PRÉ DETERMINADAS;</li> <li>2. INSTALAR 10 LICENÇAS DE SOFTWARE NOS DISPOSITIVOS MÓVEIS DOS AGENTES DE CAMPO.</li> <li>3. DIVIDIR OS AGENTES ADMINISTRATIVOS E AGENTES DE CAMPO EM EQUIPES NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS;</li> </ol>	22/07/2024	22/08/2024
Realizar monitoramento do estudo – Quantificando as capturas de fêmeas do mosquito semanalmente e análise laboratorial da presença dos vírus Zika, Chikungunya e Dengue nos mosquitos capturados através RT-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OS AGENTES DE CAMPO REALIZAM O MONITORAMENTO DIÁRIO DAS ARMADILHAS E LANÇAM OS DADOS OBTIDOS NO APLICATIVO DO DISPOSITIVO DIGITAL MÓVEL</li> <li>2. AS EQUIPES COLETAM OS MOSQUITOS AEDES CAPTURADOS E</li> </ol>	22/07/2024	22/11/2024

PCR. Os dados são inseridos em sistemas digitais móveis com GPS e enviados a centrais de processamento, onde um sistema central compila os dados e os mostra de forma gráfica em mapas e relatórios.	ENVIAM AO LABORATÓRIO PARA ANÁLISE SEMANALMENTE; 3. O LABORATÓRIO ANALISA AS AMOSTRAS PARA DETECÇÃO DA PRESENÇA VIRAL ATRAVES DE RT-PCR E ENVIA ALERTA DIGITAL À SVS DF E AOS GESTORES DO ESTUDO SEMPRE QUE HOUVER POSITIVIDADE VIRAL, INFORMANDO DATA E NÚMERO DA ARMADILHA POSITIVA, BEM COMO AGENTE DETECTADO.		
Elaborar e disponibilizar relatório final com análise epidemiológica do período do estudo nas áreas monitoradas, correlacionados com fatores climáticos e dados de casos de arboviroses, a fim de analisar sua utilidade e empregabilidade como política pública de prevenção ao Aedes aegypti.	1. O COORDENADOR DE PESQUISA DEVERÁ ELABORAR O RELATÓRIO FINAL DO ESTUDO. 2. ENVIO DO RELATÓRIO FINAL DO ESTUDO POR MEIO DA PLATAFORMA.	22/07/2024	13/11/2024
REALIZAR EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO Evento: 14-12-2024	1. REALIZAR DIVULGAÇÃO DO EVENTO POR MEIO DE PANFLETAGEM, FÍSICA E DIGITAL. 2. REALIZAR PALESTRA DURANTE O EVENTO SOBRE CONSCIENTIZAÇÃO.	14/11/2024	14/12/2024
PRESTAR CONTAS	1. ELABORAR RELATÓRIO MENSAL E FINAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	03/01/2025	03/01/2025

## 8. CRONograma Físico Financeiro

META	DESCRIÇÃO	VINCULAÇÃO COM AS METAS TÉCNICAS	VALOR TOTAL	INÍCIO	ENCERRAMENTO
01	CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	REALIZAR PLANO PRE OPERACIONAL DO ESTUDO.	R\$ 749.684,00	01/03/2024	03/01/2025
02	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPAMENTOS	REALIZAR EVENTO DE LANÇAMENTO E ENCERRAMENTO DO PROJETO	R\$ 42.281,00	01/06/2024	14/12/2024
03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E PAPELARIA	REALIZAR EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO E REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PROJETO	R\$ 231.115,00	01/06/2024	03/01/2025
04	PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE MÍDIA	REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PROJETO	R\$ 47.200,00	01/06/2024	14/12/2024
05	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	IMPLEMENTAR, MONITORAR E ELABORAR RELATÓRIO FINAL DO ESTUDO.	R\$ 649.992,00	01/07/2024	03/01/2025

TOTAL	R\$ 1.720.272,00 (UM MILHÃO SETECENTOS E VINTE MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)
-------	--

### OBJETO DA PESQUISA DE PREÇOS

Item	Descrição da Contratação	CON TRATO	Unidade de Medida	Quant	Valor Mensal	Valor total unit	Valor Total
<b>META 01 - CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>							
1.1	COORDENADOR GERAL DO PROJETO – Profissional de nível superior. Responsável pela liderança, supervisão e coordenação de todas as áreas do projeto. Suas responsabilidades incluem a definição de metas e objetivos, alocação de recursos, acompanhamento do progresso, comunicação eficaz com todas as partes interessadas, resolução de problemas, gerenciamento de riscos e tomada de decisões estratégicas. Além disso, o coordenador geral atuará como elo entre as diferentes equipes envolvidas, garantindo a integração eficiente de todas as atividades para alcançar os objetivos do projeto. <b>CBO 1311-20 LINK PESQUISA DE PREÇO</b> <a href="https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/cbo-131120-cargos/">https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/cbo-131120-cargos/</a>	1	MÊS	12			
1.2	COORDENADOR TECNICO DO ESTUDO - Profissional especializado nas áreas de Saúde e minimamente pós graduado na área de controle de vetores. Responsável Técnico, coordenador do estudo proposto. <b>CBO 2251-39 LINK PESQUISA DE PREÇO</b> <a href="https://www.salario.com.br/profissao/medico-epidemiologista-cbo-225139/">https://www.salario.com.br/profissao/medico-epidemiologista-cbo-225139/</a>	1	MÊS	12			

1.3	<p>COORDENADOR FINANCEIRO – Profissional de nível superior em administração ou ciências contábeis. Responsável por gerenciar as atividades financeiras relacionadas ao projeto. Isso inclui o desenvolvimento e monitoramento do orçamento, realização de contratações, pesquisa de preços, controle de despesas, elaboração de relatórios financeiros, garantia de conformidade com as políticas orçamentárias e coordenação conjunta com Coordenador administrativo para garantir o uso eficiente dos recursos financeiros e encaminhamento dos devidos relatórios dentro dos prazos estabelecidos.</p> <p><b>CBO 1311-20 LINK PESQUISA DE PREÇO</b> <a href="https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/cbo-131120-cargos/">https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/cbo-131120-cargos/</a></p>	1	MÊS	12	
1.4	<p>COORDENADOR ADMINISTRATIVO – Profissional de nível superior. Responsável pela gestão das operações cotidianas, organização de reuniões, a manutenção de registros e documentos, a comunicação eficiente entre as equipes, a gestão de recursos como espaço e equipamentos, a coordenação de logística para eventos ou atividades do projeto, além de apoiar a implementação de políticas internas, o coordenador administrativo em parceria com o coordenador financeiro garante a eficiência operacional e a colaboração eficaz dentro do contexto do projeto.</p> <p><b>CBO 1311-20 LINK PESQUISA DE PREÇO</b> <a href="https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/cbo-131120-cargos/">https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/cbo-131120-cargos/</a></p>	1	MÊS	12	
1.5	<p>COORDENADOR SOCIAL MÍDIA - Profissional responsável por criar, monitorar, gerenciar e alimentar as redes sociais do projeto, criar conteúdo e postar. Criar a identidade do projeto. <b>CBO 142335 PESQUISA DE PREÇO</b> <a href="https://www.salario.com.br/profissao/social-media-analista-de-redes-sociais-142335/brasil-df/">https://www.salario.com.br/profissao/social-media-analista-de-redes-sociais-142335/brasil-df/</a></p>	1	Mês	12	
1.6	<p>SUPERVISOR DE CAMPO (RESPONSÁVEL PELO TREINAMENTO DOS SUPERVISORES) - Profissional responsável pela coordenação do treinamento dos agentes de monitoramento de campo. Coordenação das equipes das regiões. Coordenação da execução do monitoramento diário e semanal. Elaboração de relatório mensal das atividades. <b>CBO 410105 LINK</b></p>	1	Mês	12	

	PESQUISA DE PREÇO <a href="https://www.salario.com.br/profissao/supervisor-administrativo-cbo-410105/brasil-df/">https://www.salario.com.br/profissao/supervisor-administrativo-cbo-410105/brasil-df/</a>				
1.7	SUPERVISOR DE CAMPO - Profissional responsável pela coordenação do treinamento dos agentes de monitoramento de campo. Coordenação das equipes das regiões. Coordenação da execução do monitoramento diário e semanal. Elaboração de relatório mensal das atividades. <b>CBO 410105 LINK PESQUISA DE PREÇO <a href="https://www.salario.com.br/profissao/supervisor-administrativo-cbo-410105/brasil-df/">https://www.salario.com.br/profissao/supervisor-administrativo-cbo-410105/brasil-df/</a></b>	4	Mês	7	
1.8	AGENTE DE MONITORAMENTO DE CAMPO - Profissional responsável pelo monitoramento das armadilhas, coleta de amostras e alimentação do portal diariamente por meio do aplicativo em seus dispositivos móveis. <b>CBO 411010 LINK DA PESQUISA DE PREÇO <a href="https://www.salario.com.br/profissao/assistente-administrativo-cbo-411010/brasil-df/">https://www.salario.com.br/profissao/assistente-administrativo-cbo-411010/brasil-df/</a></b>	10	Mês	7	
1.9	AGENTE ADMINISTRATIVO - Profissional responsável auxílio às atividades administrativas inerentes ao projeto. <b>CBO 411010 LINK DA PESQUISA DE PREÇO <a href="https://www.salario.com.br/profissao/assistente-administrativo-cbo-411010/brasil-df/">https://www.salario.com.br/profissao/assistente-administrativo-cbo-411010/brasil-df/</a></b>	5	Mês	7	
<b>META 02 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS</b>					
2.1	Serviço de Locação de Tenda 6x6 calhada. <b>Serão utilizadas 4 tendas em cada um dos 2 eventos</b>	1	DIARIA	8	
2.2	Serviço de locação de mesas com toalhas 1,1m. <b>As mesas com as toalhas serão utilizadas para montagem da mesa do cerimonial e para atendimento e cadastros. Serão utilizadas 10 mesas em cada um dos 2 eventos.</b>		DIARIA	20	

2.3	Serviço de locação de cadeiras fixas assento estofado em tecido, estrutura em aço, cor preta - <b>Serão utilizadas 200 cadeiras em cada um dos 2 eventos.</b>		DIARIA	400	
2.4	Serviço de locação de palco/tablado com rampa de acessibilidade, 50 cm de altura, 3 m largura e 5 metros de comprimento, sem cobertura; <b>Será utilizado um palco em cada um dos 2 eventos.</b>		DIARIA	2	
2.5	Serviço de locação - som e vídeo - VIDEO: Telão de LED P3 4X2metros, Processador, Cabeamento, Notebook, Estrutura Box Truss 4x2,5metros, Operador de Paineis de LED. SOM: Sonorização Estrutura Q20, Som Caixas altas ativas/passiva 1800w modelo 2x12 Subwoofer 18 P ativa/passiva 1800w, Monitor de Palco 15P 1000W, Mesa de som, Notebook, Operador de áudio. <b>Será utilizado um kit som e vídeo em cada um dos 2 eventos.</b>	1	DIARIA	2	
<b>META 03 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E PAPELARIA</b>					
3.1	Banner com pedestal 1x1,5m Lona 240. <b>OS BANNERS SERÃO UTILIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DAS EQUIPES NOS PONTOS DE AÇÕES DIÁRIAS E NOS EVENTOS DE LANÇAMENTO E ENCERRAMENTO.</b>		UNI-DADE	15	
3.2	BACKDROP C/ ESTRUTURA 4X2,5m Lona 240. <b>OS BACKDROPS SERÃO UTILIZADOS NOS EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E AMPLA VISIBILIDADE DO PROJETO, BEM COMO EM PONTOS DE AÇÕES E EVENTUAIS ENTREVISTAS.</b>		UNI-DADE	4	
3.3	PANFLETO 15X10 COUCHE 150G. <b>OS PANFLETOS SERÃO ENTREGUES PELAS EQUIPES DURANTE AS AÇÕES DIÁRIAS E NA DIVULGAÇÃO PREVIA DO PROJETO.</b>		UNI-DADE	100.00 0	
3.4	FOLDERS 2 DOBRA COUCHE 150G. <b>OS FOLDERS SERÃO ENTREGUES PELAS EQUIPES DURANTE AS AÇÕES DIÁRIAS E NA DIVULGAÇÃO PREVIA DO PROJETO.</b>	1	UNI-DADE	100.00 0	
3.5	Camisetas TAM G Malha fria Branca Serigrafia Multicolor frente e verso. <b>OS KIT MOSQUITO ZERO COMPOSTOS POR CAMISETA, BONÉ, ECOBAG E GARRAFINHA, SERÃO RESERVADOS E DISTRIBUÍDOS PARA A EQUIPE E PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO)</b>		UNI-DADE	400	
3.6	Colete Tecido Resistente Branca Serigrafia Logo do Projeto. <b>OS COLETES SERÃO UTILIZADOS PELA EQUIPE NAS AÇÕES.</b>		RESM A	50	

3.7	Sacola ECOBAG Tecido retornável Logo do projeto OS KIT MOSQUITO ZERO COMPOSTOS POR CAMISETA, BONÉ, ECOBAG E GARRAFINHA, SERÃO RESERVADOS E DISTRIBUÍDOS PARA A EQUIPE E PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO)	UNI-DADE	400	
3.8	Bonés Azul Logo do projeto OS KIT MOSQUITO ZERO COMPOSTOS POR CAMISETA, BONÉ, ECOBAG E GARRAFINHA, SERÃO RESERVADOS E DISTRIBUÍDOS PARA A EQUIPE E PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO)	UNI-DADE	400	
3.9	Garrafinha 700 ml Branca OS KIT MOSQUITO ZERO COMPOSTOS POR CAMISETA, BONÉ, ECOBAG E GARRAFINHA, SERÃO RESERVADOS E DISTRIBUÍDOS PARA A EQUIPE E PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO)	UNI-DADE	400	
<b>META 04 - PRODUÇÃO DE CONTEUDO DE MIDIA PARA DIFUSÃO DO PROJETO E CONSCIENTIZAÇÃO POPULAR</b>				
4.1	PRODUÇÃO DE VÍDEOS - STREAM DOS 2 EVENTOS - Serviço de STREAM dos eventos - Permite que pessoas de diversas regiões, que talvez não possam estar presentes fisicamente, participem dos eventos. - Inclusão de indivíduos com mobilidade reduzida ou outras limitações que impedem o deslocamento. Oferece a possibilidade de assistir aos eventos ao vivo ou posteriormente, de acordo com a disponibilidade dos participantes. - Ferramentas de chat ao vivo, enquetes e sessões de perguntas e respostas permitem uma interação imediata entre palestrantes e participantes. - Possibilidade de networking virtual, conectando participantes com interesses similares. <b>PRODUÇÃO DE VÍDEOS - Serão produzidos 15 vídeos institucionais sobre o projeto com STREAM DOS EVENTOS, COORDENAÇÃO. CRIAÇÃO EDIÇÃO, PÓS PRODUÇÃO E MINUTAGEM. EQUIPE DE GRAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA, APOIO NA ROTEIRIZAÇÃO.</b>	1	SERVIÇO	2
4.2	Produção de Vídeos Coordenação e acompanhamento 15 Diária de coordenador 15 Diária de auxiliar de Coordenação. Para que todas as ações ocorram de forma eficaz, é preciso que o processo todo seja acompanhado do início ao fim, por profissional que além de experiência tenha estofa para liderar o time, e compromisso com o resultado esperado pelo cliente. <b>PRODUÇÃO DE VÍDEOS - Serão produzidos 15 vídeos institucionais sobre o projeto com STREAM DOS EVENTOS, COORDENAÇÃO. CRIAÇÃO EDIÇÃO, PÓS PRODUÇÃO E MINUTAGEM. EQUIPE DE GRAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA, APOIO NA ROTEIRIZAÇÃO.</b>	1	SERVIÇO	15

4.3	<p>Produção de vídeos 15 Serviço de Edição (minutagem, legendagem e trilha sonora) 15 Serviço de Criação, produção e pós produção É fundamental haver sinergia entre o que foi planejado, gravado e as equipe de produção e edição. O valor leva em consideração a qualidade do equipamento e do software usado, a expertise dos operadores e sua capacidade de selecionar as locações, preparar o material corretamente, orientar os times e os participantes, e por fim fazer a arte-final do produto bruto para entrega ao contra-tante. Uma escolha malfeita pode comprometer, em definitivo o resultado final.</p> <p><b>PRODUÇÃO DE VÍDEOS - Serão produzidos 15 vídeos institucionais sobre o projeto com STREAM DOS EVENTOS, COORDENAÇÃO. CRIAÇÃO EDIÇÃO, PÓS PRODUÇÃO E MINUTAGEM. EQUIPE DE GRAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA, APOIO NA ROTEIRIZAÇÃO.</b></p>		SER- VIÇO	15	
4.4	<p>Produção de vídeos 15 Diária Equipe de Gravação externa e interna É fundamental haver sinergia entre o que foi planejado e a equipe de gravação interna e externa. O valor leva em consideração a qualidade do equipamento usado, a expertise dos operadores e sua capacidade de selecionar o material adequado para cada situação. Uma escolha malfeita pode comprometer, em definitivo, o resultado.</p> <p>15 Diária da locação do equipamento Equipamento de vídeo que entrega imagem desde 180 p até 4k; Microfones profissionais com cabo P220 STUDIO – Microfone sem fio UHF, Mesa de som e a mesa de corte ATEM . O computador de mesa é de alta performance e dispomos de notebook de última geração para atividades externas.</p> <p>15 Serviços de logística do equipamento. Equipamento é de última geração, e seu transporte, montagem e desmontagem precisa ser feito por pessoal especializado, utilizando cases adequados.</p> <p><b>PRODUÇÃO DE VÍDEOS - Serão produzidos 15 vídeos institucionais sobre o projeto com STREAM DOS EVENTOS, COORDENAÇÃO. CRIAÇÃO EDIÇÃO, PÓS PRODUÇÃO E MINUTAGEM. EQUIPE DE GRAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA, APOIO NA ROTEIRIZAÇÃO.</b></p>		SER- VIÇO	15	
4.5	<p><b>PRODUÇÃO DE VÍDEOS - 15 Serviços de Planejamento dos conteúdos</b> 15 Serviços de Apoio na roteirização. O planejamento e a roteirização precisam ser executados por profissionais experientes sob pena de comprometer todo o restante do trabalho</p> <p><b>PRODUÇÃO DE VÍDEOS - Serão produzidos 15 vídeos institucionais sobre o projeto com STREAM DOS EVENTOS, COORDENAÇÃO. CRIAÇÃO EDIÇÃO, PÓS PRODUÇÃO E MINUTAGEM. EQUIPE DE GRAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA, APOIO NA ROTEIRIZAÇÃO.</b></p>		SER- VIÇO	15	

#### META 05 - LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE

5.1	Serviço de Licenciamento de software PATENTEADO MI-Aedes e dispositivos de coleta de dados com o objetivo de monitoramento de arboviroses.	1	UNI-DADE	10
5.2	Análises por RT-PCR dos mosquitos Aedes capturados nas armadilhas com o objetivo de identificar Dengue, Zika e Chikungunya		UNI-DADE	3.000
5.3	Aquisição de armadilhas de oviposição e coleta de adultos e insumos de reposição.		UNI-DADE	720

1. AS PROPOSTAS PODERÃO SER ENCAMINHADAS DE 01 DE MAIO DE 2024 À 04 DE JUNHO 2024.
2. AS PROPOSTAS DEVEM SER ENVIADAS PARA O EMAIL [marcelo@avantebrasil.org.br](mailto:marcelo@avantebrasil.org.br)
3. AS PROPOSTAS DEVERÃO TER VALIDADE DE 90 DIAS E DATA DE EMISSÃO.
4. O CREDENCIAMENTO PARA COMPOSIÇÃO DO RH SUPLEMENTAR DO PROJETO ESTÁ OCORRENDO POR MEIO DO LINK [https://avantebrasil.org.br/?page\\_id=140](https://avantebrasil.org.br/?page_id=140), E DEVERÁ CONTINUAR ABERTO POR TEMPO INDETERMINADO.

#### Documentação Necessária em caso de contratação:

- Proposta comercial detalhada.
- Cópia do CNPJ.
- Certidões de regularidade fiscal (FGTS, TCU, CEPIM/SAIS)
- Identificação do responsável.
- Estatuto Social